附件

广西数字政务一体化平台项目建设任务分工及进度安排

	重点
任务
	建设内容
	建设
方式
	责任单位
	2018年
	2019年
	2020年

	
	
	
	
	
	建设
任务
（√）
	时间
要求
	完成标准
	建设
任务
（√）
	时间
要求
	完成标准

	推进数字政务一体化
	政务
服务
门户
	1
	互联网政务服务门户
	统建
	自治区大数据发展局
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	12月底
	1.完成与各类信息系统应接尽接；
2.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	2
	实体大厅政务服务门户
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	3
	用户管理中心系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	4
	政务服务移动端（APP）
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	5
	网上中介超市
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	
	

	
	
	6
	服务评价系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上；
4.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
5.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	7
	智能化实体大厅管理系统
	统分
	自治区大数据发展局，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	8
	特色应用旗舰店
	分建
	自治区各部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	推进数字政务一体化
	政务
服务
门户
	9
	“12345”在线服务平台
	服务系统
	统建
	自治区大数据发展局
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	12月底
	具备上线试运行条件。
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类系统对接；
3.完成大热线对接、小热线融合、无热线联通、紧急类热线联动。

	
	
	10
	
	智慧管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	√
	12月底
	

	
	
	11
	
	监督系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	√
	12月底
	

	
	
	12
	
	分析系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	√
	12月底
	

	
	
	13
	
	创新系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	√
	12月底
	

	
	政务管理平台
	14
	政务服务事项管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	12月底
	1.完成与各类信息系统应接尽接；
2.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	15
	政务服务工作系统
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	16
	政务服务运行管理系统
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	17
	中介超市管理系统
	统建
	[bookmark: _GoBack]自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	
	

	推进数字政务一体化
	政务管理平台
	18
	“一事通办”运行管理系统
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	　
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上；
4.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
5.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	19
	政务服务监督管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	　
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	20
	服务能力评估系统
	统建
	自治区大数据发展局
	　
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	21
	政务知识处理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	22
	政务大数据分析决策系统
	统分
	自治区发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委员会、市场监督管理局、统计局、投资促进局、大数据发展局、机关事务管理局等部门
	　
	
	
	
	√
	12月底
	

	推进数字政务一体化
	业务办理系统
	23
	专业业务办理系统
	统分
	已建设专业业务办理系统的自治区各部门，各市人民政府
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	12月底
	1.完成与各类信息系统应接尽接；
2.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	24
	通用业务办理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	25
	智能审批系统
	统分
	自治区各部门，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	26
	自助服务终端系统
	分建
	自治区各部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.除涉密或敏感外，政务服务事项应上尽上；
4.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
5.逐步完成历史数据迁移。

	推进数字政务一体化
	政务数据共享平台
	27
	数据交换与共享平台
	统分
	自治区大数据发展局，各市人民政府
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	12月底
	1.完成与各类信息系统应接尽接；
2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
3.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	28
	政务大数据库
	基础信息资源库
	人口库
	统分
	自治区公安厅，各市人民政府
	
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	
	

	
	
	29
	
	
	法人库
	统分
	自治区市场监督管理局、民政厅、编办，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	30
	
	
	地理空间信息库
	统分
	自治区自然资源厅，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	31
	
	
	电子证照库
	统分
	各市人民政府、自治区各部门牵头建设本地区、本行业电子证照分库，自治区大数据发展局建设全区电子证照总库
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	32
	
	
	社会信用库
	统分
	自治区发展改革委，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	推进数字政务一体化
	政务数据共享平台
	33
	政务大数据库
	业务信息库
	政务服务事项库
	统建
	自治区大数据发展局
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	12月底
	1.完成与各类信息系统应接尽接；
2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
3.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	34
	
	
	权责清单库
	统建
	自治区编办
	
	√
	9月底
	具备上线运行条件
	
	
	

	
	
	35
	
	
	办件信息库
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	36
	
	
	监管事项清单库
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	37
	
	
	电子文件资料库
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	√
	9月底
	
	
	
	

	
	
	38
	
	主题信息库
	自然人全生命周期数据库
	统建
	自治区大数据发展局
	
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	39
	
	
	法人全生命周期数据库
	统建
	自治区大数据发展局
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	40
	
	
	投资项目信息库
	统分
	自治区发展改革委
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	41
	
	
	重点领域数据库
	统分
	自治区发展改革委、民政厅、财政厅、人力资源社会保障厅、住房城乡建设厅、生态环境厅、卫生健康委员会、应急管理厅、市场监督管理局、机关事务管理局等部门
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	推进数字政务一体化
	政务数据共享平台
	42
	政务大数据库
	主题信息库
	监管数据库
	统分
	自治区大数据发展局，自治区部门，各市人民政府
	　
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	43
	
	
	政务知识库
	统分
	自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	44
	
	决策分析数据库
	评价信息库
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	45
	
	
	服务能力分析库
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	46
	
	
	用户行为信息库
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	47
	
	
	决策咨询信息库
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	推进数字政务一体化
	政务数据共享平台
	48
	政务大数据库
	决策分析数据库
	宏观经济信息库
	统分
	自治区发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委员会、市场监督管理局、统计局、地方金融监督管理局、大数据发展局、机关事务管理局、投资促进局等部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接；
3.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
4.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	49
	
	
	空间规划信息库
	统分
	自治区自然资源厅
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	50
	
	
	营商环境分析库
	统分
	自治区发展改革委、统计局、地方金融监督管理局、大数据发展局、投资促进局等部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	51
	
	
	服务过程数据库
	统建
	自治区大数据发展局
	
	
	
	
	√
	12月底
	

	
	
	52
	政务数据开放系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	
	
	
	√
	12月底
	1.具备上线运行条件；
2.完成与各类信息系统应接尽接。

	推进政府网站集约化
	政府网站集约化平台
	53
	集约化工作门户
	统建
	自治区大数据发展局
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	12月底
	1.8月底前，具备上线运行条件；
2.12月底前，完成与已有的政府网站集约化平台对接。
	
	12月底
	1.完成与各类信息系统应接尽接；
2.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	54
	信息资源管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	55
	网站群管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	56
	集约化应用开放系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	57
	互动交流系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	58
	智能服务系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	59
	安全监测预警系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	60
	网站监测与评估系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	61
	运维管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	62
	用户行为分析系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	63
	大数据分析和量化评价系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	推进“互联网+监管”
	“互联网+监管”系统
	64
	“互联网+监管”系统
	统分
	自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	
	
	
	1.完成与各类信息系统、数据库应接尽接；
2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
3.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	65
	数字化行政执法监管系统
	统分
	自治区大数据发展局、司法厅，自治区部门，各市人民政府
	
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	12月底
	

	
	
	66
	数字化市场监管系统
	统建
	自治区市场监督管理局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	推进“互联网+监管”
	“互联网+监管”系统
	67
	数字化自然资源监管系统
	统建
	自治区自然资源厅牵头，自治区发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、民政厅、司法厅、财政厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委员会、市场监督管理局、统计局、大数据发展局等部门配合
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	12月底
	1.完成与各类系统、数据库应接尽接；
2.实现跨地区、跨部门、跨层级协同办理；
3.逐步完成历史数据迁移。

	
	
	68
	数字化生态环境治理系统
	统建
	自治区生态环境厅牵头，自治区发展改革委等部门配合
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	推进公共支撑一体化
	公共支撑
	69
	统一身份认证系统
	统建
	自治区大数据发展局、公安厅、市场监督管理局、民政厅、编办
	
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	
	

	
	
	70
	统一公共收付系统
	统建
	自治区财政厅、税务局
	
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	
	

	
	
	71
	统一电子文书系统
	统建
	自治区大数据发展局、档案局
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	72
	统一电子印章系统
	统建
	自治区大数据发展局、公安厅
	
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	
	

	推进公共支撑一体化
	公共支撑
	73
	统一邮寄配套管理系统
	统建
	自治区大数据发展局
	
	√
	12月底
	具备上线运行条件。
	
	
	

	
	
	74
	统一电子证照
	
	自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	75
	统一数据共享
	
	自治区各部门，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	
	
	76
	统一数字基础设施
	
	自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府
	
	√
	12月底
	
	
	
	

	推进综合保障一体化
	健全标准规范
	77
	制定并不断完善广西数字政务一体化平台总体框架、数据、应用、运营、安全、管理等标准规范
	
	自治区大数据发展局、工业和信息化厅、市场监督管理局牵头，自治区各部门、各市人民政府按职责分工负责
	
	√
	12月底
	按急用先行的原则，建立关键标准规范的基本原则
	√
	12月底
	继续完善标准规范

	
	加强安全保障
	78
	政务平台安全管理系统
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	
	

	推进综合保障一体化
	加强安全保障
	79
	构建全方位、多层次、一致性的防护体系
	
	自治区党委网信办、自治区大数据发展局牵头，自治区各部门、各人民政府按职责分工负责
	
	
	
	
	√
	12月底前
	构建全方位、多层次、一致性的防护体系。

	
	完善运营管理
	80
	政务平台运维管理系统
	统分
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	12月底前，编制完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案、投资概算报告，开展项目招投标工作。
	√
	9月底
	完成与国家政务服务平台对接试运行。
	
	
	

	
	
	81
	构建分级管理、责任明确、保障有力的广西数字政务一体化平台运营管理体系
	
	自治区大数据发展局，建设业务办理系统的自治区部门，各市人民政府
	
	
	
	
	√
	12月底前
	构建分级管理、责任明确、保障有力的平台运营管理体系。

	
	强化咨询投诉
	82
	建立完善上线覆盖、部门联动、标准统一的政务服务咨询投诉体系
	
	自治区大数据发展局，自治区各部门、各市人民政府
	
	√
	12月底
	按急用先行的原则，建立咨询投诉体系
	√
	12月底
	完善咨询投诉体系

	
	加强评估评价
	83
	建立政务服务评估评价体系
	
	自治区绩效办牵头负责，自治区各部门、各市人民政府按职责分工负责
	
	
	
	
	√
	12月底
	建立政务服务评估评价体系

	加强组织保障
	完善法规制度
	84
	制定修订广西数字政务一体化平台建设运营急需的法规、规章。
	
	自治区司法厅牵头负责，自治区各部门、各市人民政府按职责分工负责
	
	√
	12月底
	按急用先行的原则，制定修订平台建设运营急需的法规、规章。
	√
	12月底
	完善平台建设运营急需的法规、规章。

	
	加强培训交流
	85
	围绕业务应用、技术体系、运营管理、安全保障、标准规范等定期组织开展培训。
	
	自治区大数据发展局，自治区各部门，各市人民政府
	
	√
	12月底
	组织不少于4次培训
	√
	12月底
	组织不少于4次培训

	
	加强督查考核
	86
	建立广西数字政务一体化平台建设管理督查考核机制，纳入工作绩效考核范围，列入重点督查事项。
	
	自治区政府督查室牵头，自治区各部门，各市人民政府按职责分工负责
	
	√
	12月底
	组织不少于4次督查
	√
	12月底
	组织不少于4次督查



